

V e r m e r k :

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II

Bisher eingeleitete und durchgeführte Maßnahmen:

1. Grundschule Appelhülsen

- Sanierung / Instandsetzung der Kellerfenster -

Beginn:	10.08.2009
Fertigstellung:	14.10.2009
Kosten lt. Ausschreibung:	6.442,66 € brutto

2. Astrid-Lindgren-Grundschule

- Austausch und Erneuerung von Eingangstürelementen -

Beginn:	31.08.2009
Fertigstellung:	15.10.2009
Kosten lt. Ausschreibung:	9.765,14 € brutto

3. Bonifatius-Grundschule Schapdetten

- Austausch und Erneuerung von Klassenraumfenstern -

Beginn:	02.09.2009
Fertigstellung:	22.10.2009
Kosten lt. Ausschreibung:	21.843,64 € brutto

4. Sebastian-Grundschule Darup

- Austausch und Erneuerung von Tür und Fensterelementen-

Beginn:	02.09.2009
Fertigstellung:	24.10.2009
Kosten lt. Ausschreibung:	12.990,86 € brutto

5. Martinus-Grundschule Nottuln

- Dach und Wärmedammaßnahmen -

Beginn: 45. KW 2009
Fertigstellung: voraussichtlich in der 46. KW 2009
Kosten lt. Ausschreibung: 31.122,66 € brutto

Zusammenstellung:

1. Grundschule Appelhülsen:	Fenster	6.442,66 € brutto
2. Astrid-Lindgren-Grundschule Nottuln:	Türen	9.765,14 € brutto
3. Bonifatius-Grundschule Schapdetten:	Fenster	21.843,64 € brutto
4. Sebastian-Grundschule Darup:	Türen/Fenster	12.990,86 € brutto
5. Martinus-Grundschule	Dach/Wärmedämmung	<u>31.122,66 € brutto</u>
Gesamt 2009:		82.164,96 €

Anmerkung:

Beschluss zur Umsetzung der Maßnahmen lt. HFA-Sitzung vom 21.04.2009.

(Kasberg)